

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE

Responsable del proyecto: Msc. Roberto Lindao Montesdeoca; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte

Fases	Descripción del hito	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin de período
<b>CONFORMACIÓN DEL EQUIPO A CARGO DEL PROCESO DE RC</b>						
<b>FASE 0</b>	Reunión con el rector y socializar las actividades principales, matriz de responsable e información que se debe publicar	Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	19/04/2023	3	22/04/2023
	Desarrollo del procedimiento y cronograma de actividades y tareas	Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	22/04/2023	6	28/04/2023
	Enviar un correo con la matriz de responsable del cumplimiento de cada una de las actividades macro del proceso de rendición de cuenta y establecer fecha de reunión	Rectorado	0%	28/05/2023	1	29/05/2023
	Socializar al equipo el procedimiento, cronograma , heramientas que permitiran cumplir con el desarrollo de la entrega y publicación de la información	Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	29/05/2023	1	30/05/2023
<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>						
<b>FASE 1</b>	Entrega de Información a la CAF	Coordinadores y gestores	0%	30/05/2023	7	06/06/2023
	Consolidación de la Información	Coordinación Estratégica / Coordinación de Comunicaciones / Coordinación Administrativas - Financiera	0%	08/06/2023	4	12/06/2023
	Validación de los resultados	Máxima Autoridad	0%	12/06/2023	3	15/06/2023
	Habilitación de canales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere rendición de cuentas.	Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	12/06/2023	3	15/06/2023
	Desarrollo del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS	Coordinadores y gestores	0%	15/06/2023	2	17/06/2023
	Aprobación del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS	Rectorado	0%	17/06/2023	0	17/06/2023
	Desarrollo del Informe de rendición de cuentas.	Coordinación Estratégica / Coordinación de Comunicaciones / Coordinación Administrativas - Financiera	0%	18/06/2023	0	18/06/2023
<b>A) APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>						

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE

Responsable del proyecto: Msc. Roberto Lindao Montesdeoca; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte

Fases	Descripción del hito	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin de periodo
	Aprobación del del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Rectorado	0%	18/06/2023	2	20/06/2023
	Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	OCS/ Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	20/06/2023	0	20/06/2023
	Ultimar detalles (coordinar actividades de comunicación para difusión del informe de rendición de cuentas)	Coordinación Estratégica / Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	20/06/2023	1	21/06/2023
	Difusión del Informe de rendición de cuentas con la Comunidad Académica y ciudadanía en General	Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	20/06/2023	2	22/06/2023
	<b>B) CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
	Planificación del evento participativo. (Definición de Fecha de Deliberación Pública, lugar donde se realizará la rendición de cuentas ante la ciudadanía. (evento online, debe incluir transmisión en vivo)	Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	20/06/2023	2	22/06/2023
<b>FASE 2</b>	Convocatoria pública y abierta, mínimo 6 días antes de la deliberación	Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	20/06/2023	1	21/06/2023
	Realización del evento de rendición de cuentas. (Garantizar la participación ciudadana) Entregar formulario y enlaces de formularios	Rectorado / Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	21/06/2023	1	22/06/2023
	Retroalimentación de la comunidad académica y ciudadanía en general	Coordinación de Aseguramiento de la calidad	0%	24/06/2023	1	25/06/2023
	<b>C) EJECUCIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB</b>					
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de cuentas.	Coordinación Estratégica / Coordinación de Comunicaciones / Coordinación Administrativas - Financiera	0%	26/06/2023	2	28/06/2023
	Elaboración de Actas de Compromiso	Coordinación de Aseguramiento de la calidad	0%	28/06/2023	1	29/06/2023

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE

Responsable del proyecto: Msc. Roberto Lindao Montesdeoca; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente Roca fuerte

Fases	Descripción del hito	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin de periodo
	Publicación de las fases culminadas del proceso de Rendición de cuenta en la página web	Coordinación de TICS/Coordinación de Comunicaciones	0%	22/06/2023	1	23/06/2023
<b>CARGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS</b>						
<b>FASE 3</b>	Transcribir la información de los formularios, aportes ciudadanos en el Sistema Informático	Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	23/06/2023	1	24/06/2023
	Validación de los links – Medios Verificación.	Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	24/06/2023	2	26/06/2023
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, mediante el sistema virtual.	Coordinacion Administrativas - Financiera	0%	26/06/2023	1	27/06/2023