

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCEUERTE

Responsable del proyecto: Máxima Autoridad; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente RoCEuerte

Fecha de inicio del proyecto:

05/03/2024

Incremento de desplazamiento:

0

	Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin de periodo	Columna 1
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO A CARGO DEL PROCESO DE RC							
	Reunión con el rector y socializar las actividades principales, matriz de responsable e información que se debe publicar	Objetivo	CE;Luis Carrizo	0%	05/03/2024	0	05/03/2024	
	Desarrollo del procedimiento y cronograma de actividades y tareas	Hito	CE;LUIS CARRIZO	0%	05/03/2024	1	06/03/2024	
	Enviar un correo con la matriz de responsable del cumplimiento de cada una de las actividades macro del proceso de rendición de cuenta y establecer fecha de reunión	Riesgo bajo	Máxima Autoridad:Rectora	0%	06/03/2024	1	07/03/2024	
	Socializar al equipo el procedimiento, cronograma , heramientas que permitiran cumplir con el desarrollo de la entrega y publicación de la información	Hito	CE;Luis Carrizo	0%	07/03/2024	1	08/03/2024	
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
	Entrega de Información a la CE	Riesgo alto	Coordinadores y gestores	0%	08/03/2024	7	15/03/2024	
	Consolidación de la Información	Según lo previsto	CE;Luis Carrizo	0%	18/03/2024	14	01/04/2024	
	Validación de los resultados	Riesgo bajo	Máxima Autoridad	0%	01/04/2024	5	05/04/2024	
	Habilitación de canales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere rendición de cuentas.	Según lo previsto	TICS/COMUNICACIÓN	0%	01/04/2024	5	05/04/2024	
	Desarrollo del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS	Hito	Coordinadores y gestores	0%	08/04/2024	2	10/04/2024	
	Aprobación del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS		Máxima Autoridad	0%	10/04/2024	1	11/04/2024	
	Desarrollo del Informe de rendición de cuentas.		Comunicación/ CE: Ana Valeria;Luis Carrizo	0%	11/04/2024	3	15/04/2024	
FASE 2	A) APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS							
	Aprobación del del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. (OCS)	Riesgo medio	Máxima Autoridad	0%	15/04/2024	2	17/04/2024	
	Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Según lo previsto	OCS/ CE	0%	17/04/2024	2	19/04/2024	
	Ultimar detalles (coordinar actividades de comunicación para difusión del informe de rendición de cuentas)	Objetivo	TICS/COMUNICACIÓN/CE/RECTORADO	0%	19/04/2024	3	19/04/2024	
	Difusión del Informe de rendición de cuentas con la Comunidad Académica y ciudadanía en General	Riesgo bajo	TICS/COMUNICACIÓN	0%	22/04/2024	1	22/04/2024	
	B) CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS							
	Planificación del evento participativo. (Definición de Fecha de Deliberación Pública, lugar donde se realizará la rendición de cuentas ante la ciudadanía. (evento online, debe incluir transmisión en vivo)		TICS/COMUNICACIÓN/CE/RECTORADO	0%	19/04/2024	2	22/04/2024	

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCEUERTE

Responsable del proyecto: Máxima Autoridad; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente RoCEuerte

Fecha de inicio del proyecto:

05/03/2024

Incremento de desplazamiento:

0

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin de periodo	Columna 1
Convocatoria pública y abierta, mínimo 6 días antes de la deliberación		COMUNICACIÓN	0%	19/04/2024	1	19/04/2024	
Realización del evento de rendición de cuentas. (Garantizar la participación ciudadana) Entregar formulario y enlaces de formularios	Hito	TICS/COMUNICACIÓN/CE/RECTORADO	0%	24/04/2024	1	25/04/2024	
C) EJECUCIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB							
Publicación de las fases culminadas del proceso de Rendición de cuenta en la página web		TICS/COMUNICACIÓN	0%	25/04/2024	1	26/04/2024	
FASE 3 CARGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS							
Transcribir la información de los formularios, aportes ciudadanos en el Sistema Informático		CE;Luis Carrizo	0%	26/04/2024	1	29/04/2024	
Validación de los links – Medios Verificación.		CE;Luis Carrizo	0%	29/04/2024	0	29/04/2024	
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, mediante el sistema virtual.		CE;Luis Carrizo	0%	30/04/2024	0	30/04/2024	